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1 JOHDANTO 
1.1 Yleistä 
Oikein ohjatulla suunnitteluprosessilla on erittäin suuret vaikutukset minkä tahansa 
hankkeen onnistuneeseen läpivientiin, niin määrällisillä kuin laadullisillakin kriteereillä 
mitattuna. On erityisen tärkeää panostaa mahdollisimman paljon hyvän tietotaidon 
tuomiseen suunnitteluprosessiin jokaisella suunnittelun alalla sekä prosessin ohjaus- ja 
johtotehtävien selkeään, tarkoituksenmukaiseen ja tulokselliseen vastuujakoon. 
Sujuvan, riskittömän ja laadukkaan suunnitteluprosessin varmistaminen edellyttää 
ensisijaisesti ennakkosuunnittelua, riskienhallinta- ja laadunvarmistusmenettelyjen 
perustamista, viranomaisprosessien varmistamista sekä viestintä-, tarkastus- ja 
raportointimenettelyjen ohjeistamista. (Posti) 
Pääsuunnittelijan lähtöasetelma rakennushankkeen suunnittelukokonaisuuden 
vastuuhenkilönä on täyttää johtamistehtävän tunnusmerkit. (Posti)  
Täten tutkielmassa tullaan käyttämään johtaja -termiä, sillä laadukkaan 
suunnitteluprosessin varmistamiseksi pääsuunnittelijan tulee toimia johtajan roolissa 
suunnittelun yhteensovittamisessa. 
 
1.2 Tutkielman tavoite ja rajaus 
Tutkielman tavoitteena on tunnistaa suunnitteluprosessin eri tekijöitä, joihin 
vaikuttamalla pääsuunnittelijalla on mahdollisuus edesauttaa laadukkaan 
suunnitteluprosessin saavuttamista, ja sitä kautta varmistaa mahdollisimman hyvät 
edellytykset laadukkaan rakennuksen laadukkaalle toteutukselle. 
Tutkielma on rajattu tarkastelemaan suunnitteluprosessin eri vaiheita ja tekijöitä 
pääsuunnittelijan näkökulmasta. Työn rakenteena on käytetty hyväksi pääsuunnittelijan 
tehtäväluettelon PS01 sisällysluetteloa. Vaikka tarkoituksena ei ole ollut toistaa 
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tehtäväluettelon jokaista kohtaa, on tutkielman rakenteeseen kuitenkin poimittu osia, 
jotka merkittävästi edesauttavat pääsuunnittelijan vaikutusmahdollisuuksia johtamansa 
suunnitteluprosessin laatuun. 
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2 LAADUKAS SUUNNITTELUPROSESSI 
Suunnittelun hankintaprosessi on samankaltainen niin yksityisellä kuin julkisella 
sektorillakin, sillä rakennusalan hankintamenettelyissä on aina otettava huomioon 
maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksien täyttyminen. Erona on, että julkisten 
hankkeiden hankintamenetelmissä on noudatettava tarkasti Lakia julkisista hankinnoista 
(LJH), kun taas yksityinen tilaaja voi käyttää hankintamenetelmiä julkista 
hankintayksikköä vapaammin.  
Yleisestikin rakennushankkeen osapuolten valinta on tehtävä muilla kuin vain hintaa 
koskevilla kriteereillä, sillä pelkkä hintakilpailu on johtanut resurssien ja laadun 
minimointiin aiheuttaen näin tyytymättömyyttä hankkeiden asiakasketjussa. 
Valintamenettelyn tulisikin tukea osapuolten yhteistyötä, jolloin päästään kustannusten 
minimoinnista lisäarvon maksimointiin sekä lopputuloksen ja prosessin laadun 
parantamiseen (Kruus). 
Kehittyneissä teollisuusmaissa julkiset rakennuttajat ovat systematisoineet 
kilpailuttamisen ja ottavat varsin usein huomioon suunnittelupalveluiden tarjoajan 
laaduntuottokyvyn. Ongelmana ovat yksityiset ja yksittäiset rakennuttajat, jotka ostavat 
suunnittelupalveluita hintaan perustuen ja näin ollen myös liian usein 
laadunvarmistamisen kustannuksella, ajattelematta täysin laaduttoman suunnittelun 
aiheuttamia jälkikustannuksia. Virheiden korjaamiseen niin prosessin aikana kuin 
takuuaikanakin arvioidaan eri lähteiden mukaan kuluvan jopa 25% rakennushankkeen 
kokonaiskustannuksista. (Koivu) Voidaan väittää, että Koivun mainitsemat 25% eivät 
tietenkään johdu ainoastaan suunnitteluvirheistä vaan myös koko suunnittelu- ja 
rakennusprosessien johtamisessa ja hallinnassa löytyvistä puutteista. 
Suunnitteluhankkeen aikana tilaaja ja keskeiset sidosryhmät tekevät havaintoja palvelun 
eri laatudimensioista (välittömien ja välillisten lopputuotteiden teknisestä laadusta ja 
palveluprosessien toiminnallisesta laadusta) ja yhdistävät koetun laadun yrityksen 
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antamiin odotuksiin. Suunnittelutoimiston palvelun laadun keskeisiä dimensioita 
voidaan kuvata palvelun kokonaislaadun hahmottamisen mallilla (Kuva 1). (Tauriainen) 
 
Kuva 1 Malli palvelun kokonaislaadun hahmottamiseksi. (Tauriainen) 
 
2.1 Laadun käsite 
Kuten Koivu Rakentamisen laatujohtaminen – kirjassaan toteaa: laadun määrittelemättä 
jättämisessä on hieman samaa kuin lihavan miehen pitämisessä pois jääkaapilta tai 
alkoholistin pitämisessä pois baarista (Pirsig, 1991, s.74). Jokainen tietää suurinpiirtein 
mitä laadulla tarkoitetaan, mutta käsitteen täsmällinen määritelmä on kuitenkin 
epävarma. Aiheesta on kirjoitettu paljon, joten oikeita vastauksia lienee useampia. 
Tavoiteltava laatu ja tavoitteiden rajoitteet hakevat uutta ja tyydyttävämpää tasapainoa, 
jonka saavuttaminen vaatii jatkuvaa kehittymistä. (Koivu) 
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Laadun toimintakeskeinen määrittely painottaa vastaavuutta asetettuihin vaatimuksiin 
tai tavoitteisiin. Jollei vastaavuutta synny, on kyseessä laatupoikkeama. 
Toimintakeskeiset määritelmät painottavat vastaavuuden saavuttamista „kerralla oikein“ 
– periaatteella, jolloin poikkeamien korjaustyö vähenee ja tuottavuus paranee. (Koivu)  
Määritelmä sisältää laatufilosofian tärkeimmän näkökulman, asiakaslähtöisyyden 
(asiakas asettaa tai olettaa tiettyjä tavoitteita rakennukselle) sekä toimintokeskeisyyden 
(todetun vastaavuuden saavuttamiseen). (Koivu) Asiakkaan intressien ja niiden 
asettamien tavoitteiden mahdollisimman hyvä ymmärtäminen toimivat 
suunnitteluprosessin tehokkaan ohjaamisen sekä arvoperusteisten ratkaisujen tekemisen 
lähtökohtina. 
Laatu on todettua vastaavuutta asetettuihin tai oletettuihin tavoitteisiin. (Koivu) 
 
2.2 Prosessin käsite 
Prosessi on tiedonsiirron väline, jolla pyritään tuottamaan arvoa (Kruus). 
Prosessiajattelun perustana on, että on olemassa tietty toimintojen ketju, jonka avulla 
organisaatio luo tätä arvoa asiakkaalle (Laamanen & Tinnilä). 
Prosessi käsitteenä koostuu viidestä osa-alueesta: toiminnasta, toiminnan 
mahdollistavista resursseista, toiminnan ja resurssien aikaansaamasta tuotoksesta sekä 
näiden mitattavasta suorituskyvystä ja prosessista saadusta palautteesta. (Laamanen) 
Prosessiajattelussa lähdetään liikkeelle asiakkaan tarpeista sekä asiakkaalle ja 
organisaatiolle itselleen luotavasta lisäarvosta organisaation sisäisen toiminnan 
tehostamisella. Prosessin tulee alkaa, mutta myös päättyä asiakkaaseen. Näin saadaan 
organisaatioiden sisäiset rajapinnat siirrettyä niiden ja asiakkaan väliin, minkä avulla 
organisaatiot voivat toimittaa asiakkaan tarpeet täyttävää palvelua kokonaisvaltaisella 
tavalla.  Prosessitoiminta perustuu siis organisaation kokonaistavoitteisiin ja 
organisaatioissa toimivien ihmisten kokonaisuuden ja oman roolin ymmärrykseen, millä 
myös omalta osaltaan vältetään sisäistä osaoptimointia. (Laamanen) 
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2.3 Suunnitteluprosessi 
Suunnitteluprosessi voidaan jakaa eri osa-alueisiin (Salonen – Seppänen): 
- suunnittelun valmistelu- ja käynnistysvaihe 
- luonnossuunnitteluvaihe 
- rakentamisen valmisteluvaihe 
- toteutussuunnittelun ja rakentamisen valmisteluvaihe 
- rakentamisen aikaiset tehtävät 
- käyttöönottovaihe 
- ylläpitovaihe  
Osa-alueiden (tehtäväkokonaisuuksien) mieltäminen ja järjestäminen yksittäisten 
tapahtumien sijasta johdonmukaisesti jatkuviksi prosesseiksi voi olla pääsuunnittelijalle 
suureksi avuksi (Posti). Jokaisessa osa-alueessa on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää 
varmistaa eri vaiheet muodostaville tekijöille asetettujen tavotteiden ja niiden luomien 
edellytysten vastaavuus koko suunnitteluprosessille asetettujen päätavoitteiden kanssa. 
Rakennushankkeen suunnitteluprosessissa liikkuu paljon erilaista tietoa 
suunnittelijoiden, rakennuttajan, käyttäjän, tuoteosavalmistajien ja urakoitsijoiden 
välillä. Nämä tiedot ovat riippuvaisia toisistaan suunnitteluprosessin aikana ja näin ollen 
vaikuttavat suunnitteluvaiheen etenemiseen. Suunnitteluprosessin aikana tehdyt 
päätökset vaikuttavat joidenkin, ellei kaikkien osapuolien työn etenemiseen. 
Tämän vuoksi on tärkeää nähdä suunnitteluprosessi vaativana projektina, jota pitää 
johtaa ja ohjata käyttäen kehittyneitä projektinjohtamisen menettelyitä. Hyvin 
johdetussa suunnitteluprojektissa korostuvat seuraavat menettelyt (Lakka&Nummi): 
1. Asiakkaan tarpeiden analysointi. 
2. Välitavoitteiden asettaminen. 
3. Projektin kaikkien osapuolien toimintaedellytysten varmistaminen. 
4. Tulosten arviointi ja todentaminen. 
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5. Prosessin häiriöiden vaikutusten minimointi.  
Menettelytavat tähtäävät hallittuun suunnitteluprosessiin ja projektin osapuolien 
mahdollisimman hyviin toimintaedellytyksiin.  
 
2.4 Suunnitteluprosessin ohjaus ja johtaminen 
Suunnitteluprosessin ohjauksen vaikeus tunnistetaan kirjallisuudessa yleisesti. Tämä 
johtuu siitä, että rakennusten suunnittelu on subjektiivista, yksilöllistä, joskus 
epäjohdonmukaista ja lisäksi vielä luova prosessi. (Kruus) 
Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin 
tavoitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, teknisesti, 
ympäristöllisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat. Suunnittelujohto 
huolehtii suunnittelutavoitteissa pysymisestä, käyttäjien kuulemisesta, tavoitteiden 
tarkentamisesta sekä viranomaislupien saamisesta. (RT 10-10575 RAP 95) 
Suunnittelun johtaminen on tavoite- ja tulosjohtamista, projektijohtamista sekä 
asiantuntijoiden ja asiakassuhteiden johtamista. Suunnittelun johtaminen kuuluu 
lähtökohtaisesti pääsuunnittelijalle, mutta johtamisen tehtäväkokonaisuutta voidaan ja 
tulee jakaa tarkoituksenmukaisesti. Suunnittelun johtamiseen sisältyviä yleisiä tehtäviä 
ovat (RT 13-10860): 
1. Suunnittelun organisointi - työn suunnittelua, pätevien ja riittävien 
suunnittelijaresurssien kokoamista sekä tehtävien jakamista suunnittelijoille 
2. Suunnittelun ohjaus - suunnittelijoiden aktiivista opastamista tavoitteiden 
mukaisten ja keskenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttamiseksi 
3. Suunnittelun valvonta - suunnittelun etenemisen ja suunnitelmien kehittymisen 
seuraamista, tarkastamista ja raportointia 
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4. Suunnittelun koordinoiminen - suunnittelijoiden tehtävien ja aikataulun sekä 
suunnitelmien sisällön yhteensovittamista keskenään ja hankkeen 
kokonaisuuteen 
 
Suunnittelun johtamisen perustehtävät – kuva (Kuva 2) perustuu J. Rodney Turnerin 
spiraalimalliin, joka on alunperin kehitetty IT-projektien johtamista varten, mutta sillä 
voidaan kuvata minkä tahansa vaiheittain etenevän hankkeen johtamisprosessia. Vaiheet 
voidaan lyhyesti jakaa kahteen vaiheeseen: valmisteluvaihe (A, B ja C) sekä 
toimeenpanovaihe (D, E ja F). (Posti) 
 
Kuva 2 Rakennushankkeissa vaiheittain toistuvat suunnittelun johtamisen perustehtävät. (RT 13-10860) 
 
Pääsuunnittelijan vastuu ryhmänä tehtävän työn tuloksista edellyttää vaikutusvaltaa 
ryhmän muiden jäsenten toimintaan. Valta voi tulla aseman kautta, mutta eniten siihen 
myötävaikuttaa ryhmälle ja hankkeelle tärkeän asiantuntijuuden karisma. 
Pääsuunnittelijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja valmiudet ovatkin perusedellytys 
tehtävässä onnistumiselle (Posti): 
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- Ylivertainen osaaminen: arkkitehtuuri, suunnittelu, rakennustekniikka, 
hankeprosessit, tietotekniikka 
- Kokemus ja sen mukana tuoma itsevarmuus, auktoriteetti 
- Yhteistyökyky, viestintä- ja neuvottelutaito, esiintymiskyky, innostavuus 
- Kyky muodostaa vahva henkilökohtainen näkemys yhteisestä 
suunnittelutehtävästä 
 
Suunnittelun johtaminen on luonteeltaan tavoite- ja tulosjohtamista, ja tähtää kaikkien 
osapuolien intressien täyttymiseen. Suunnittelun johtamisen tulee pitää sisällään: 
- sopimusjohtamisen 
- kommunikaatiojohtamisen 
- verkostoitumisen hallinnan 
- yhteiskuntavastuun hallinnan 
- projektinhallinnan eli aikataulu-, kustannus- ja tavoitehallinnan 
- asiakassuhteiden hallinnan 
- laadun ja riskien hallinnan 
- liiketoimintatiedon hallinnan 
- myynnin ja markkinoinnin hallinnan, sekä 
- sisäisen toiminnan uudistaminen, ja tälle elintärkeän 
- systeemiajattelun luoman palautejärjestelmän hallinnan 
 
Prosessin systemaattisella johtamisella mahdollistetaan asiakastarpeiden tunnistaminen 
ja välittäminen realistisiksi suunnittelun lähtötiedoiksi ja prosessin tavoitteeksi, 
suunnittelun vaiheittaisen tarkentamisen hallinta sekä prosessin sisäisen ja ulkoisen 
tiedonsiirron hallinta.  
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Kuva 3. Suunnittelun johtamisen tehtäväkokonaisuuksia voidaan ajatella hankkeen sisälle lomittuneina, 
mahdollisesti koko hankkeen ajan jatkuvina ydinprosesseina, joiden vaihe- ja tilannekohtaisia ilmentymiä 
yksittäiset tehtävät ovat. (Posti) 
Tietoisuus tärkeimpien tehtäväprosessien jatkumisesta pitkälle tulevaisuuteen tukee 
myös niiden huolellista ennakkosuunnittelua ja proaktiivista läpivientiä (Posti). Näin 
parannetaan huomattavasti prosessin mahdollisuuksia tavoitteiden saavuttamisessa, 
prosessin ennakoitavuutta sekä mahdollistetaan tuntuvia aikataulusäästöjä 
kokonaisprosessissa. Nämä ovat menestyksekkäälle johtamiselle ensiarvoisen tärkeitä 
käytäntöjä, joiden merkitys ei kovin helposti nouse esille tehtäväluetteloista, joissa 
”retroaktiivisen” tarkastamisen ja katselmoinnin osuus on korostunut (Posti).  
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3 SOPIMUSVAIHE 
3.1 Laadukas sopimus 
Suunnittelusopimuksella määritellään tavoitteet laadukkaalle suunnittelulle. 
Sopimuksilla kirjataan mm. valmiilta rakennukselta odotettu laatutaso, rakennuttajan 
asettamat tavoitteet, tarkastellaan suunnittelijan kykyä ja mahdollisuutta toteuttaa nämä 
tavoitteet sekä sovitaan eri osapuolten vastuista. 
Nykyisessä sopimuskäytännössä ei ole kovin yleistä, että pääsuunnittelijalla olisi 
mahdollisuus vaikuttaa muiden suunnittelijoiden valintaan (pätevyydet, yhteistyö, 
tekniset valmiudet) ja kommentoida heidän suunnittelusopimustensa sisältöä (resurssit 
ja kapasiteetti, tehtävä- ja vastuujako). (Posti) 
Postin toteamus olisi syytä ottaa huomioon, sillä jo aikaisemmissa 
suunnitteluprosesseissa todetut yhteistyökyvyt, suunnitelmien laatu sekä henkilökemiat, 
olivat ne hyviä tai huonoja, olisi järkevää ottaa kriteereiksi muiden suunnittelijoiden 
valintaan. Näin vältyttäisiin esimerkiksi jo aikaisemmissa suunnitteluprosesseissa 
todetuista suunnitelmien huonosta laadusta sekä yhteistyökumppaneilta joiden 
henkilökemiat eivät toimi, tai vastaavasti voidaan jatkaa jo aiemmin hyväksi todettua 
yhteistyötä. 
 
3.2 Sopimusriskien hallinta 
Riskien eliminoiminen on tehokkainta kun ne tunnetaan ja yritetään estää niiden 
syntyminen jo tarjous- ja sopimusvaiheessa. On huomattava, että riskit ovat 
molemminpuolisia, asiakkaan aiheuttamia tai suunnittelutoimistosta johtuvia. Tästä 
syystä kummankin osapuolen suoritusvelvollisuus on määriteltävä. (ATL C 5.2) 
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Korjausrakentamissuunnittelussa pahimpia riskejä ovat virheelliset tai puutteelliset 
lähtötiedot, yllättävät muutos- ja lisätyöt sekä huonosti tai epäselvästi määritellyt 
tavoitteet. (ATL C 5.2) 
Suunnittelun ohjaus- ja johtotehtävien tehtäväluettelot sisältävät paljon 
päällekkäisyyksiä. Tämän vuoksi ennen sopimuksen allekirjoittamista on syytä pitää 
yhteinen tarkastustilaisuus, jossa käydään läpi vastuunjakotaulukko. Suunnittelun 
ohjaus- ja johtamistehtäviä ei saisi pyrkiä määrittelemään erikseen tai kokonaisuutena 
sisältymään jonkin yksittäisen osapuolen vastuulle vaan keskustella näiden tehtävien 
tarkoituksen mukaisesta jaosta eri osapuolten kesken. (Kruus) 
On tärkeää, ettei sopimukseen jätetä epäselviä kohtia. Jokaista suunnittelusopimuksen 
kohtaa katsoessa, on suoraan voitava sanoa kenen vastuulla kyseinen kohta on. Näin 
vältytään suunnittelusopimuksen sisäisistä päällekkäisyyksistä tai epäselvyyksistä, jotka 
voivat helposti aiheuttaa riitatilanteita. 
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4 SUUNNITTELUN VALMISTELU- JA KÄYNNISTYSVAIHE 
Suunnittelun valmistelu- ja käynnistysvaiheessa tulee pääsuunnittelijan prosessoida 
suunnittelulle asetetut tavoitteet selkeäksi suunnitteluohjeeksi sekä varmistua, että 
suunnitteluorganisaatio on oikein resursoitu. Huolellinen ennakkosuunnittelu auttaa 
ehkäisemään suunnitteluprosessin mahdollisia myöhäisempiä haasteita ja ongelmia. 
(Posti) 
 
4.1 Kohteen vaativuuden ja erityisvaatimusten selvittäminen 
Pääsuunnittelijan täytyy rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa yhteistyössä selvittää 
suunnittelutehtävien vaatimustaso ja tarvittaessa jo tässä vaiheessa käyttää apunaan 
muita asiantuntijoita. Erikoissuunnitelmien tarve tulisi olla tiedossa jo ennen 
suunnittelun alkua mm. tehtäväluetteloiden yhteensovittamisen vuoksi, vaikka jotain 
tiettyä osa-aluetta ei heti käynnistettäisikään. Erityistä suunnitteluvalmiutta edellyttävät 
tehtävät tulee siis tutkia ja pääsuunnittelijan johdolla arvioitava niiden vaikutus 
kokonaissuunnitteluun. Tarkoituksena on varmistua riittävästä asiantuntemuksesta 
jokaisella suunnittelualueella MRL 119 ja 120§ : mukaisesti. Suunnittelijoilta 
vaadittavien taitojen selvittäminen on siis keskeinen tehtävä suunnittelun onnistumisen 
kannalta, sillä jos hankkeen vaativuustaso osoittautuu jollekin suunnitteluosapuolelle 
liian vaikeaksi, koko suunnitteluryhmän työ kärsii. Muiden suunnittelijoiden työmäärä 
voi lisääntyä ja hidastua sekä koko lopputuotteen laatu kärsiä. (Salonen – Seppänen) 
Ulkopuolisilla asiantuntijoilla voi olla kaksi roolia hankkeessa: helpottaa tiimin 
dynamiikkaa tai tuoda omaa erikoisosaamistaan hankkeeseen mahdollisista 
aikaisemmista vastaavista projekteista. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön hyöty on 
siinä, että he tuovat lisämahdollisuuksia erikoistaidoillaan, mikä saattaa motivoida 
avainasemassa olevia henkilöitä. Haittapuolena voidaan kuitenkin pitää epäselviä 
vastuidenjakoja, mitkä saattavat johtaa turhiin panostuksiin. (Turner) 
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4.2 Suunnitteluaikataulu 
Pääsuunnittelijan johdolla koko suunnitteluryhmä arvioi rakennuttajan laatiman 
hankkeen tavoiteaikataulun. Mikäli tarpeellista, tulee heidän tehdä ehdotus 
toteutuskelpoiseksi aikataulurungoksi. Samalla he arvioivat toteutusmuodon 
vaikutuksen suunnitteluun. (Salonen – Seppänen) 
Suunnitteluprosessin jokaiselle osa-alueelle tulee määrittää aikatavoitteet ja 
vaatimukset, joita pyritään noudattamaan. Täytyy muistaa, että suunnitteluprosessin 
läpiviemiselle on käytettävä tarpeellinen määrä aikaa ja vaivaa, jotta koko hankkeen 
laatu ei kärsisi. 
Suunnitteluaikataulun pitävyys on merkittävä tilaajan kokemaan suunnittelun 
onnistumiseen ja laatuun vaikuttava yksittäinen tekijä. Suunnittelun kokonaisaikataulu 
tulee mitoittaa tehtävän laajuus huomioon ottaen riittävän pitkäksi. Suunnitteluaikataulu 
sovitaan yhteen hankinta- ja rakennusaikataulun kanssa. Aikatauluun varataan 
suunnittelulle riittävän pitkät, suunnittelutehtävän ja siihen liittyvän päätöksenteon 
vaatimat, tehtäväkestot. Suunnittelun johtamiseen ja ohjaukseen on panostettava 
erityisesti aikataulun toteutumisen kannalta kriittisellä polulla olevissa tehtävissä. 
(Tauriainen) 
 
4.3 Tiedonhallinta 
Suunnittelulle on syytä valita tarkoituksenmukaisin tietotekninen taso, käytettävät 
ohjelmat ja tiedonsiirto- sekä tallennusmenetelmät välttäen niin tietotekniikan ali- kuin 
yliarvioimistakaan. (Salonen – Seppänen) 
Pääsuunnittelijan kuuluu tilaajan ja muiden suunnitteluosapuolten kanssa sopia 
tiedonhallinnan tavoitteista. Tärkeänä ohjeena laadunvarmistamisen osana voidaan 
pitää, että vain ja ainoastaan täsmälliset tiedot tulee lähettää eteenpäin. Tästä syystä 
päätöksentekotilanteisiin on sovittava tarkoituksenmukaiset kokous- ja 
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raportointimenettelyt. Suunnitteluprosessin kaikkiin vaiheisiin tulisi pääsuunnittelijan 
johdolla kehittää järjestelmällinen ja sopimuksiin nojautuva kommunikointikäytäntö, eli 
kommunikointisuunnitelma. Avoin ja ennakoiva raportointi edistää vuorovaikutusta, 
yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista sekä niiden saavuttamista kaikkien osapuolten 
kesken. Tämä on erityisen tärkeää myös negatiivisten asioiden osalta. 
Prosessinhallintaa palvelevan tiedonvaihdon kehittämisellä voidaan systemaattinen 
raportointi toteuttaa paremmin ennakoivaksi, varmistaa tiedonkulun oikea-aikaisuus ja 
tiedon käyttökelpoisuus tiedon saajan näkökulmasta sekä kehittää osapuolten sisäisten 
toimintatapojen jatkuvaan parantamiseen tähtäävä palautejärjestelmä. 
Suunnitteluprosessin sisäinen ja ulkoinen tiedonsiirto - osapuolien kesken, prosessin 
vaiheesta toiseen ja hankkeesta hankkeeseen - on järjestettävä konkreettisen 
kommunikaatiosuunnitelman avulla. Pääsuunnittelijan toteuttamassa 
kommunikaatiosuunnitelmassa toimintamuodot, aikataulut sekä tiedonlaadinta- ja 
tiedonsiirto-ohjeet tulee olla selkeästi määritetty kaikille osapuolille. 
Kommunikointisuunnitelman toteutusta ohjaavan pääsuunnittelijan on ymmärrettävä 
niin avoin kuin ennalta sovittukin systemaattinen tiedonvaihto, suunnitteluprosessissa 
elintärkeäksi kommunikoinniksi. 
 
4.4 Ennakointi ja riskienhallinta 
Hyvän pääsuunnittelijan täytyy tunnistaa todelliset ongelmat ja räätälöidä oma 
johtamistyyli ympäristölle sopivaksi. Ennen yhdenkään suunnitteluprosessin osa-alueen 
käynnistämistä, pääsuunnittelijan täytyy harkita miten projekti pysyy 
tarkoituksenmukaisena ja kontrolloituna sekä valita oikeat ihmiset juuri heille sopiviin 
tehtäviin. Pääsuunnittelijan täytyy ottaa huomioon hankkeen budjetti, kustannukset ja 
aikataulu, niin kuin kenen tahansa muunkin johtajan teollisuus- ja tuotantoalalla. 
Suunnitteluprosessin ongelma on kuitenkin monimutkaisempi, koska ”tuote” on 
ainutlaatuinen ja saattaa muuttua monta kertaa ennen valmistumistaan. Pääsuunnittelijan 
on löydettävä tasapaino suunnitteluprosessin jokaiseen näkökulmaan liiallisen 
16 
 
suunnittelun ja vähäisen kontrollin ja liiallisen kontrollin ja vähäisen suunnittelun 
välille. (Turner) 
Hankkeen eri osa-alueiden yhteensovittamiseen liittyy aina kriittisiä 
päätöksentekokohtia, jotka vaikuttavat merkittävästi projektille asetettujen kustannus-, 
aikataulu- ja laatutavoitteiden saavuttamiseen. Kun kriittiset kohdat tunnistetaan hyvissä 
ajoin hankkeen alussa, on alkava kokonaisprosessi sujuvampi ja hankkeen tavoitteet 
tehokkaammin täyttävä. Riittävän ajoissa tunnistetut kriittiset päätöksentekokohdat 
mahdollistavat eri osapuolten yhteistyön ongelmien ratkaisussa. 
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5 LUONNOSSUUNNITTELUVAIHE 
Tehtävien painopiste on suunnittelutyön ja suunnitteluun osallistuvien ihmisten 
johtamisessa. Pääsuunnittelijan tulee arvioida ja vertailla ratkaisuvaihtoehtoja sekä 
tehdä valintapäätökset yhteistyössä suunnitteluryhmän ja tilaajan hankeorganisaation 
kanssa. Tavoitteena on siis luoda ja valita paras mahdollinen ratkaisu sekä saada aikaan 
sujuva ja häiriötön niin suunnittelu- kuin asiakasprossessitkin. (Posti) 
 
5.1 Suunnittelun toimintatapojen määrittely 
Täsmennetään pääsuunnittelijan johdolla sovittua IT-strategiaa laatimalla projektille 
mm. CAD-suunnitteluohje, tiedonhallintaohje ja raportointiohje. Tarkoituksena on 
tuottaa sovitulla tavalla IT-strategian mukaista tietoa sekä varmistaa tiedonkulku ja 
yhteistyö. (Salonen – Seppänen) 
Hyvänä muistutuksena sekä erinomaisena oppina kaikille suunnitteluprosessiin 
osallistuville henkilöille voidaan pitää Juha Postin sanontaa: Viesti on viesti vasta silloin 
kun se on lähetetty, vastaanotettu ja ymmärretty. Se, että viesti saavuttaa oikean 
muotonsa on tietenkin viestin lähettäjän vastuulla. 
Tarvittavan työmäärän tekeminen oikeaan aikaan on periaate jonka kaikkien 
suunnittelijoiden tulisi muistaa suunnittelutilanteesta riippumatta. 
 
5.2 Suunnitteluryhmän ohjaus ja valvonta 
Pääsuunnittelijan tulee olla aina tietoinen niin suunnitteluryhmän kuin 
erikoissuunnittelijoidenkin tilanteesta. Kokouksia ja pienempimuotoisia tapaamisia eri 
suunnittelijoiden kanssa on pidettävä säännöllisesti ja niistä tulee laatia muistiot tai 
kokouspöytäkirjat. Muutossuunnitteluun on pääsuunnittelijan kiinnitettävä erityistä 
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huomiota ja sopia niin oman suunnitteluryhmän kuin erikoissuunnittelijoidenkin kanssa 
tarkat menettelytavat aiheeseen liittyen. 
Hyvän pääsuunnittelijan tavoite on tuottaa oikea määrä tietoa oikeaan aikaan, käyttäen 
oikeita ihmisiä, niin budjetin kuin asiakkaankin tyydyttämiseksi, ja samalla tehdä 
tuottoa työnantajalleen. Hyvän pääsuunnittelijan menettelytavat suunnitteluprosessissa 
auttavat tuomaan tasapainoa tavoitteeseen. Niillä saadaan joustavuutta 
suunnitteluprosessiin, sallien suunnitelmien etenemisen sulavasti kevyen kontrollin alla, 
missä kaikki suunnittelijat tietävät mitä he ovat tekemässä, miksi, milloin mitäkin 
tarvitaan ja mitä tehdä jos lopputulos ei ole se mitä alun perin kuviteltiin. (Turner) 
 
5.3 Suunnitelmien tarkistus 
Tehtävän tarkoituksena on varmistaa suunnittelun kattavuus ja yhteensopivuus MRL 
120§:n mukaisesti. (Salonen – Seppänen) 
Suunnitteluryhmän tulee pääsuunnittelijan johdolla tarkistaa kaikkien suunnitelmien 
yhteensopivuus sekä niiden ristiriidattomuus. Pääsuunnittelijan tulisi myös järjestää 
suunnitteluprosessin yleiskatsauksia varmistuakseen, että koko suunnittelupaketti etenee 
päämääräänsä kohti. 
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6 RAKENNUSLUPAVAIHE 
Tehtävien painopiste on suunnitelmakokonaisuuden tarkastamisessa sekä 
viranomaisprosessin ohjauksessa ja seurannassa, kuin myös valitun toteutusmuodon 
mukaisen toteutussuunnittelun ja tehtävien ennakkosuunnittelussa ja riskiarvioinnissa. 
(Posti) 
Rakennuslupavaiheessa todetaan valitun ratkaisun tavoitteidenmukaisuus. Varmistutaan 
lakien ja määräysten sekä kaikkien muiden toteuttamisedellytysten täyttymisestä. 
Lopuksi pyritään luomaan häiriötön viranomaisprosessi, joka onnistuu vain jos 
pääsuunnittelija on hoitanut tehtävänsä (suunnittelu, ennakkolausunnot, menettelyiden 
selvitys, aikatauluista sopiminen, jne.) 
 
6.1 Suunnitelmien tarkistus 
Pääsuunnittelijan tulee tarkistaa (yhdessä muiden suunnittelijoiden kanssa) rakenne- ja 
taloteknisten ratkaisujen yhteensopivuuden ja sopeutumisen kokonaisratkaisuun. 
Suunnitelmien edetessä, muutosvaatimuksia tulee usein asiakkaan toivosta. Tämä on 
luonnollinen osa suunnitteluprosessia, kun asiakas alkaa ymmärtää aikaisempien 
päätöstensä vaikutuksia. Siinä missä monet muutokset tulee hyväksyä, kannattaa 
muutosvaatimuksia hallita ja lisäkuluista ottaa selvää, ennen kuin muutoksiin ryhdytään.  
Vaikka suunnittelijan tehtävänä on varmistaa, että suunnitelmat vastaavat tilaajan 
tarpeita, on kuitenkin tärkeää, että suunnittelija ja tilaaja eivät tee usein merkittäviä 
muutoksia, jolloin edistystä ei tapahdu ja aikataulutus saattaa pettää. (Turner) 
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6.2 Suunnitelmien säädöstenmukaisuuden ja laadun varmistaminen 
Säädöstenmukaisuuden varmistuksen tarkoituksena on varmistua MRL:n & MRA:n 
sekä RakMK:n ja mm. työturvallisuuslain vaatimusten täyttymisestä. Laadun 
varmistuksen tarkoituksena on varmistua asetettujen laatutavoitteiden täyttymisestä 
MRL 117, 118 ja 120§:n mukaisesti. (Salonen – Seppänen) 
Pääsuunnittelijan johdolla tulee varmistaa suunnitelmien säädöstenmukaisuus sekä 
tarkistaa ja verrata suunnitelmia yleisestikin keskenään, jonka perusteella tarvittaessa 
pidetään suunnitelmakatselmus. Suunnitelmien läpikäynnissä on syytä myös varmistaa 
suunnitelmien laatu- ja kustannustavoitteiden tavoitteenmukaisuus. 
Pääsuunnittelijan tulee kiinnittää muiden suunnittelijoiden huomio havaitsemiinsa 
ongelmakohtiin ja poikkeustapauksiin. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta puuttua esim. 
rakennesuunnitelmien tekemiseen tai itse tarkastaa niitä. Jokainen suunnittelija vastaa 
omien suunnitelmiensa sisällöstä. (Salonen – Seppänen) 
 
6.3 Aikataulun sovitus 
Pääsuunnittelijan johdolla varmistutaan tulevasta suunnittelutarpeesta sekä varmistetaan 
suunnitteluresurssit ja tarkennetaan aikataulun yksityiskohdat. Toimenpiteen 
tarkoituksena on liittää suunnittelutehtävät toisiinsa ja hankintoihin. Pääsuunnittelijan 
tulee yhteistyössä rakennuttajan kanssa laatia tarkennettu yleisaikataulu. (Salonen – 
Seppänen) 
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7 TOTEUTUSSUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN 
VALMISTELUVAIHE 
Tehtävien painopiste on toteutussuunnitteluprosessin johtamisessa, huolehtien erityisesti 
toteutussuunnittelun sekä hankintoihin sisältyvän suunnittelun 
tavoitteidenmukaisuudesta ja yhteensopivuudesta. (Posti) 
Toteutussuunnittelun tavoitteena on siis konkretisoida vaatimusten mukaiset, 
taloudelliset ja toteutuskelpoiset ratkaisut yhteensopiviksi ja kattaviksi kaikilla 
suunnittelualoilla. On varmistettava, että hankintoja ja toteutusta palvelevat 
suunnitelmakokonaisuudet saadaan valmiiksi ja toimitetaan aikataulujen mukaisesti, 
tähtäimenä sujuvat ja häiriöttömät suunnittelu- ja asiakasprosessit. (Posti)  
 
7.1 Suunnitteluryhmän ohjaus ja koordinointi 
Tehtävän tarkoituksena on sopimuksen mukaisesti toimien tuottaa mahdollisimman 
hyvä lopputuote MRL 120§:n mukaisesti. (Salonen – Seppänen) 
Pääsuunnittelijalla pitää olla selvä visio suunnittelukokonaisuudesta. Suunnitteluryhmän 
ohjauksen päämääränä ovat asetetut tavoitteet täyttävä lopputuote sekä pääsuunnittelijan 
oman vision tuottama lisäarvo. Ohjauksen ensisijaisia osatekijöitä ovat: laatuohjaus, 
kustannusohjaus ja aikatauluohjaus. (Salonen – Seppänen) 
Pääsuunnittelijan tehtävänä on käynnistää suunnitteluryhmän työskentely. Ennen kuin 
varsinainen suunnittelutyö voi kuitenkaan alkaa, pääsuunnittelijan täytyy varmistua, että 
kaikki suunnittelijat ovat täysin sisäistäneet suunnitteluohjeen sekä tuntevat selkeästi 
työtehtävänsä. Käynnistyspalaverissa arvioidaan luonnossuunnitelmat sekä huomioidaan 
tilaajan ja käyttäjän palautteiden vaikutukset suunnitteluprosessin osa-alueisiin. 
Pääsuunnittelijan tulee tietenkin aktiivisesti osallistua suunnitteluryhmän toimintaan 
sekä valmistautua hyvin suunnittelu- ja työmaakokouksiin. 
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7.2 Suunnitelmien yhteensovittaminen 
Tehtävän tarkoituksena on varmistaa suunnitelmien kattavuus ja yhteensopivuus MRL 
120§:n mukaisesti. (Salonen – Seppänen) 
Suunnitteluryhmän on pääsuunnittelijan johdolla huolehdittava siitä, että kaikki 
suunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. 
Tarvittaessa pidetään suunnitelmakatselmuksia. (Salonen – Seppänen) 
 
7.3 Tuotantosuunnittelu ja tuoteosavalmistajien koordinointi 
Pääsuunnittelijan tulee osallistua tuoteosavalmistajien suunnitelmien arviointiin ja 
huolehtia näiden yhteensovittamisesta muiden suunnitelmien kanssa, myös toisten 
tuoteosavalmistajien suunnitelmat tulee ottaa huomioon. Mikäli aiheellista, 
pääsuunnittelijan tulee antaa palautetta tuoteosavalmistajalle ja tarvittaessa hän voi 
pyytää täydennys- ja muutossuunnitelmia.  
Tehtävän tarkoituksena on varmistaa kaikkien tuoteosien yhteensopivuus 
kokonaissuunnitelmaan. Tarvittaessa pidetään suunnitelmakatselmus. (Salonen – 
Seppänen) 
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8 RAKENNUSAIKAISET TEHTÄVÄT 
Rakennusaikaisten tehtävien painopiste on toteutussuunnitteluprosessin johtamisessa, 
huolehtien erityisesti toteutussuunnittelun sekä hankintoihin sisältyvän suunnittelun 
tavoitteidenmukaisuudesta ja yhteensopivuudesta. (Posti) 
Pyrittäessä rakennushankkeessa hyvään lopputulokseen on tärkeää toimeenpanna 
havaitut muutostarpeet suunnitellusti. Rakennuttajalle on tärkeää, että rakennus täyttää 
käyttäjän tarpeet. Suunnittelijoille, rakennusosavalmistajille ja urakoitsijoille on tärkeää 
minimoida muutosten toteuttamisesta aiheutuvat häiriöt. (Lakka&Nummi) 
Toteutusvaiheessa pääsuunnittelijan on tärkeää osallistua keskeisiin hankintapäätöksiin. 
Niissä hän huolehtii osaltaan, että vaihtoehtojen arvioinnissa otetaan huomioon kaikki 
hankintaan liittyvät laatuvaatimukset ja riippuvuustekijät ja että toteutuneiden 
hankintojen vaikutus jatkosuunnitteluun tulee kaikilta osin otettua huomioon. Tämä on 
erityisen tärkeää projektinjohtohankkeissa, joissa suuri osa hankintapäätöksistä tehdään 
rakennustöiden aikana ja usein kiireiseen tahtiin. (Posti) 
 
8.1 Muutosmenettelyjen hallinta 
Suunnitelmamuutosten hallitsemisen tarkoituksena on varmistaa, että projektin 
osapuolet ovat reaaliaikaisesti selvillä suunnitelmamuutoksista sekä aikataulun 
mukainen suunnittelutyön eteneminen. (ATL B 7.7) 
Pääsuunnittelijan tulee osallistua muutostarpeen sekä suunnittelussa ja toteutuksessa 
tarvittavien muutoksien vaikutusten arviointiin. Pääsuunnittelijan johdolla huolehditaan 
siitä, että kaikki suunnitelmat muodostavat muutossuunnittelunkin jälkeen 
kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Tehtävän tarkoituksena on 
minimoida muutoksesta aiheutuneet haittavaikutukset suunnitteluun ja toteutukseen. 
(Salonen – Seppänen) 
24 
 
 
8.2 Muutosmenettelyjen vastuut 
Pääsuunnittelija vastaa siitä, että suunnitteluryhmän jäsenet ja toimiston oma 
organisaatio ovat tietoisia projektikohtaisesti sovituista muutosmenettelyistä ja 
noudattavat niitä. (ATL B 7.7) 
Pääsuunnittelijan johdolla varmistutaan siitä, että muutostieto on yhtäpitävä eri 
osapuolten (suunnittelijoiden, tuoteosavalmistajien ym.) käytettävissä. Tehtävän 
tarkoituksena on varmistaa muutossuunnittelun häiriötön tiedonkulku, aikataulun 
pitävyys ja hankkeen tavoitteidenmukaisuus. Pääsuunnittelijan tulee tiedottaa 
muutoksista kaikkia muita suunnittelijoita sekä ohjata koko suunnitteluryhmän 
toimintaa. (Salonen – Seppänen) 
 
8.3 Muutosmenettelytavat 
Suunnitelmat kehittyvät koko rakennushankkeen ajan ja näin ollen niihin tulee 
muutoksia hyvinkin erilaisissa hankkeen vaiheissa. Muutosmenettelyjen periaatteet tulee 
sopia jo suunnittelusopimusta tehtäessä ottaen huomioon erikseen (ATL B 7.7): 
1. Rakennuttajan tai käyttäjän esittämät muutokset 
2. Muiden suunnittelijoiden esittämät muutokset 
3. Oman suunnitteluorganisaation esittämät muutokset 
4. Viranomaisten esittämät muutokset 
5. Tuoteosakaupan toteutusmuodon aiheuttamat muutokset 
6. Urakoiden toteutuksen aiheuttamat muutokset 
7. Korjaushankkeissa purku- ja rakennustyön aikana paljastuvista lisätiedoista 
aiheutuvat yllättävät muutokset  
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Muutokset tulee tehdä voimassaoleviin dokumentteihin, joihin muutoksen paikka pitää 
selkeästi merkitä. Muutospäivämäärä ja lyhyt selostus muutoksista merkitään niin 
muutosmerkinnän kohdalle kuin nimiösivulle sille varattuun osaan. Piirustusluetteloa 
tulee pitää ajan tasalla tapahtuneista muutoksista, mikä liittyy tiiviisti myös koko 
suunnitteluprosessin tiedonhallintaan. 
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9 ARKISTOINTI 
9.1 Arkistoinnin tarkoitus 
Asiakirjojen arkistoinnin tarkoituksena on valmiin työn säilyttäminen ja lähtötietojen 
hankkiminen aikaisemmin tehtyä kohdetta muuttaessa tai laajennettaessa. Arkisto toimii 
samalla tietopankkina, jossa olevaa tietoa voidaan käyttää hyväksi uusissa töissä. (ATL 
B 8.4) 
 
9.2 Arkistoinnin laajuus 
Arkistointi käsittää projektin materiaalin säilyttämisen projektityövaiheen päätyttyä. 
Arkistointitehtäviin kuuluu yrityksen asiakirjanumeroinnin tai muun vastaavan 
tunnistamisjärjestelmän käyttö, arkistoon luovutettavan materiaalin tarkastus ja luovutus 
oikeaan aikaan sekä arkistosta lainatun materiaalin huolellinen säilyttäminen ja 
palauttaminen. (ATL B 8.4) 
 
9.3 Arkistoinnin menettelytavat 
Yleiset periaatteet asiakirjojen arkistoinnille tilaajan/suunnittelutoimiston kannalta 
määritellään konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE 1995) kohdassa 6. 
Arkistointijärjestelmän on kuitenkin toimittava niin, että arkistoitu materiaali on 
tunnistettavissa tiettyyn projektiin kuuluvaksi ja tarvittaessa saatavissa. Arkiston on 
oltava riittävän hyvin suojattu tulipaloa, vesivahinkoja, varkauksia, ilkivaltaa yms. 
vastaan. (ATL B 8.4) 
Koska arkistossa on sekä suunnittelutoimiston että tilaajan tietoja, arkiston 
käyttöoikeudet ja tietojen luovutus arkistosta on määriteltävä. Arkistointi suoritetaan 
yrityksessä olevan piirustusten ja asiakirjojen numerointi- tai tunnistamisjärjestelmän 
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perusteella. Arkistoinnin minimivaatimus on, että kaikki suunnittelun tulostukseen 
kuuluva materiaali sekä tilaajalta saatu alkuperäinen materiaali (jota ei ole palautettu 
tilaajalle) arkistoidaan. Mahdollisia riita- ja korvaustapauksia varten on syytä säilyttää 
sopimusasiakirjat sekä kaikki projektin aikana lähetetyt ja vastaanotetut kirjeet, 
pöytäkirjat, muistiot, laskelmat, sähköpostit yms., jotta suunnittelun aikaiset tapahtumat 
ja päätökset voidaan tarvittaessa todentaa. Arkistoitavan materiaalin säilytysaika on 
yleisten sopimusehtojen mukaan 10 vuotta toimeksiannon päättymisestä. 
Salassapitovelvollisuuden täyttämiseksi on annettava ohjeet siitä, kenelle tai miten 
tietoja saa arkistosta luovuttaa. (ATL B 8.4) 
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10 YHTEENVETO 
Tutkielmatyön tavoitteena oli tunnistaa suunnitteluprosessin eri tekijöitä, joihin 
vaikuttamalla pääsuunnittelija voi varmistaa laadukkaan suunnitteluprosessin 
läpiviemisen. Laadukas suunnitteluprosessi edellyttää monien eri tekijöiden 
huomioonottamista, joita pääsuunnittelijalle ovat mm. suunnittelun johtaminen ja 
ohjaus, sopimusjohtaminen sekä tiedonhallinta ohjatun kommunikaatiosuunnitelman 
avulla. On myös muistettava, että pelkkä suunnitteluprosessin huolellinen 
suunnitteleminen ei takaa hankkeen laadullista onnistumista.  
Laadukkaan suunnitteluprosessin tulee edetä suunnittelusopimuksen, 
ennakkosuunnitelmien ja aikataulujen mukaan. Tiedon on liikuttava oikein ja 
moitteettomasti. Suunnitteluprosessi ja sen eri vaiheet pitää huolellisesti synkronoida 
viranomaismenettelyiden ja rakennuksen toteutuksen kanssa. 
Ennakoivalla ja toimintatapoja kehittävällä sopimusjohtamisella saavutetaan 
suunnitteluprosessin hallintaa sekä hankkeen eri osapuolten yhteistyötä tukevien ja 
aktivoivien sopimusten kehittäminen ja käyttöönotto, selkiytetään pelisääntöjä ja 
parannetaan riskienhallintaa.  
Eri prosessien, niiden vaiheiden sisältävien toimintojen sekä niihin osallistuvien 
henkilöiden onnistuneeksi johtamiseksi on pääsuunnittelijan laadittava tehokas, eri 
osatekijät kattava kommunikaatiosuunnitelma, jolla varmistetaan tehokas sisäisen ja 
ulkoisen tiedonsiirron hallinta; osapuolien kesken, prosessin vaiheesta toiseen ja 
hankkeesta hankkeeseen. Onnistunut kommunikointi on minkä tahansa laadukkaan 
prosessin perusedellytyksiä.  
Laadukas suunnitteluprosessi on edellytyksenä laadukkaalle rakennukselle! 
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